

Утверждаю

директор ГБПОУ СМТ

/С.Ю. Беляев

" 11 " декабря 2017г

План мероприятий по подготовке и проведению демонстрационного экзамена в рамках проведения государственной итоговой аттестации по профессии 15.01.32 Оператор станков с ПУ

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный исполнитель	Результат
<b>Подготовительный этап</b>				
1	Разработка проекта ГИА по профессии 15.01.32 Оператор станков с ПУ , согласование заседании ПЦК	ноябрь 2017	Подшивалова О.А. Грачева Л.В.	проект программы
2	Проведение собрания в группе 17ОП4 ( профессия 15.01.32 Оператор станков с ПУ). Знакомство обучающихся с формой проведения ГИА, программой ГИА, процедурой проведения	4 неделя ноября 2017г	Грачева Л.В.	лист ознакомления
3	Подбор кандидатур председателей ГЭК	1-2 неделя декабря		приказ МО НО
4	Проведение заседания ПЦК 15.00.00 Машиностроения по вопросу внесения изменений в Порядок проведения ГИА по образовательным программам среднего профессионального образования	1 неделя декабря	Барина А. И. Подшивалова О.А	протокол заседания
5	Заявка в Союз " Молодые профессионалы ( Ворлдскиллс Россия)" на привлечения экспертов в Состав ГЭК	29 декабря	Беляев С.Ю. Грачева Л.В.	заявка отправлена
6	Приказ о проведении ДЭ в 2018году в группе 17ОП4 ( профессия 15.01.32 Оператор станков с ПУ)	8 января 2018 г	Беляев С.Ю.	приказ
7	Разработка положения о проведении	15 января 2018г	Барина А.И. Грачева Л.В.	приказ об утверждении

	демонстрационного экзамена			положения
8	Мониторинг имеющегося оборудования на предмет возможности проведения ДЭ	до 10 января 2018г	Беляев С.Ю. Новожилов В.А.	заключение
9	Корректировка задания на ДЭ совместно с представителями базового предприятия, проведение анализа в службе нормирования предприятия на соответствия задания требованиям к уровню выпускников.	Беляев С.Ю. Грачева Л.В. представителя предприятия ( по согласованию)	до 15 февраля 2018г	экспертное заключение
10	Формирование списка лиц в качестве обучения экспертов на ДЭ в режиме онлайн	январь	Грачева Л.В. Андреева Т.В.	приказ
11	Обучение на онлайн-курсах " Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Вордскиллс"	январь-февраль	педагогические работники техникума	Свидетельства
12	Обеспечение инструментами и материалами проведения ДЭ согласно технических описаний	в течение срока подготовки	Беляев С.Ю. Новожилов В.А.	материально-техническая база соответствует требованиям
13	Формирование пакета документов по проведению ДЭ (	за 2 месяца до ГИА (ДЗ)	Беляев С.Ю. Грачева Л.В.	документация по охране труда и технике безопасности, оценочные ведомости, чертежи и др.
14	Ознакомление с документами ДЭ всех членов ГЭК	за 1 месяц до ГИА	председатель ГЭК	лист ознакомления
15	Обеспечение бесперебойного режима проведения ГИА	за 1 месяц до ГИА	Беляев С.Ю. Новожилов В.А.	приказ о назначении ответственных и график дежурства
16	Регистрация участников ДЭ в системе eSim	за 2 месяца до ГИА	системный администратор	внесенные данные в систему
17	Подготовка приказов: -Приказ о допуске до ГИА; -приказ об утверждении	согласно регламенту	Грачева Л.В. Андреева Т.В.	приказы

	ГЭК; -Приказ об утверждении документации по ОТ и ТБ			
18	Размещение информации о ДЭ на сайте техникума	1 марта	системный администратор	информация размещена
<b>Проведение демонстрационного экзамена.</b>				
1	Проведение жеребьевки и распределение рабочих мест участников в соответствии с жеребьевкой	25.06.2018г	председатель ГЭК	протокол жеребьевки
2	Ознакомление участников с регламентом ДЭ	25.06.2018 26.06.2018 27.06.2018 28.06.2018 29.06.2018 30.06.2018	председатель ГЭК	лист ознакомления
3	Проведение инструктажа по охране труда и технике безопасности	25.06.2018 26.06.2018 27.06.2018 28.06.2018 29.06.2018 30.06.2018	члены ГЭК ( по решению председателя ГЭК)	протокол инструктажа
4	Ознакомление участников с заданием, инструкциями по выполнению задания	25.06.2018 26.06.2018 27.06.2018 28.06.2018 29.06.2018 30.06.2018	председатель ГЭК	лист ознакомления
5	Выполнение задания	25.06.2018 26.06.2018 27.06.2018 28.06.2018 29.06.2018 30.06.2018	члены ГЭК	промежуточные и итоговые результаты выполнения задания
6	Оценивание выполненных заданий	30.06.2018г	члены ГЭК	протокол заседания ГЭК